
PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

1           Tgl 04-Apr-24 s/d 03-May-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     114.173.382,16     114.173.382,16              1,52         -                -                            -           0,33             37.673.382,16        0,50      0,33             37.673.382,16        0,50      32,997                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00       17.430.000,00                0,23         -                            -           0,24             4.175.000,00          0,06      0,24             4.175.000,00          0,06      23,953                

131.603.382,16              1,75         -                            -           41.848.382,16        0,56      41.848.382,16        0,56      31,799                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 55,00                   34.417,41              1.892.957,44                  0,03         -                            -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 838,65                 157.054,88            131.714.075,13              1,76         -                            -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96                78.856.115,80                1,05         -                            -           11.160,00    78.856.115,80        1,05      11.160,00    78.856.115,80        1,05      100,000              

212.463.148,36              2,83         -                            -           78.856.115,80        1,05      78.856.115,80        1,05      37,115                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14         1.258.776.972,16           16,78       -                            -           90,00           135.352.362,60      1,80      90,00           135.352.362,60      1,80      10,753                

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67         1.876.882.311,82           25,02       -                            -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

3.135.659.283,98           41,80       -                            -           135.352.362,60      1,80      135.352.362,60      1,80      4,317                  

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55              107.184.016,49              1,43         -                            -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22         1.132.749.501,24           15,10       -                            -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77         1.599.293.644,34           21,32       -                            -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

2.839.227.162,08           37,85       -                            -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

35,98                   3.168.940,12         114.018.465,67              1,52         -                            -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

418,50                 2.130.146,25         891.466.204,11              11,88       -                            -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

2,55                     2.037.508,48         5.195.646,62                  0,07         -                            -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 4.350,52              25.850,00              112.460.942,00              1,50         -                            -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

1.123.141.258,40           14,97       -                            -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38            13.881.847,14                0,19         -                            -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -                            -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66                45.803.197,15                0,61         -                            -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -                            -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           -                            256.056.860,55      256.056.860,55      

825.195.720,72              -                            28.166.254,66        28.166.254,66        

8.326.975.000,00           -                            284.223.115,21      284.223.115,21      

3,57      

(0,16)     

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK BULAN  LALU BULAN  INI s/d BULAN  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

3,41      PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     -           3,41      

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

MANSYUR ANWAR
Direktur

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

TONNI HARIANTO
Wakil Direktur

Diketahui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Bidang Bina Marga

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

ADPATI GEMADA, S.T., M.T.
NIP. 198204172009031006

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

1           Tgl 04-Apr-24 s/d 10-Apr-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     114.173.382,16   114.173.382,16              1,52         -                -                            -           0,33          37.123.382,16        0,49      0,33           37.123.382,16        0,49      32,515                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         -                            -           0,03          450.000,00             0,01      0,03           450.000,00             0,01      2,582                  

131.603.382,16              1,75         -           37.573.382,16        0,50      37.573.382,16        0,50      28,550                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 55,00                   34.417,41            1.892.957,44                  0,03         -                            -           -                              -            -                -                              -            -                         

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 838,65                 157.054,88          131.714.075,13              1,76         -                            -           -                              -            -                -                              -            -                         

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         -                            -           -                              -            -                -                              -            -                         

212.463.148,36              2,83         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       -                            -           -                              -            -                -                              -            -                         

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       -                            -           -                              -            -                -                              -            -                         

3.135.659.283,98           41,80       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         -                            -           -                              -            -                -                              -            -                         

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       -                            -           -                              -            -                -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       -                            -           -                              -            -                -                              -            -                         

2.839.227.162,08           37,85       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

35,98                   3.168.940,12       114.018.465,67              1,52         -                            -           -                              -            -                -                              -            -                         

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

418,50                 2.130.146,25       891.466.204,11              11,88       -                            -           -                              -            -                -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

2,55                     2.037.508,48       5.195.646,62                  0,07         -                            -           -                              -            -                -                              -            -                         

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 4.350,52              25.850,00            112.460.942,00              1,50         -                            -           -                              -            -                -                              -            -                         

1.123.141.258,40           14,97       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                            -           -                              -            -                -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                            -           -                              -            -                -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           -                            37.573.382,16        37.573.382,16        

825.195.720,72              -                            4.133.072,04          4.133.072,04          

8.326.975.000,00           -                            41.706.454,20        41.706.454,20        

0,20      

0,30      

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

No. Div. Uraian  Pekerjaan

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

Satua

n

JUMLAH DIVISI  3

JUMLAH DIVISI  5

0,50      PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

Jumlah

100,00     -           0,50      

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  10

JUMLAH DIVISI  9

RENCANA PROGRES 

DEVIASI PROGRES

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

2           Tgl 11-Apr-24 s/d 18-Apr-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     114.173.382,16   114.173.382,16              1,52         0,33          37.123.382,16      0,49     -                -                              -            0,33           37.123.382,16        0,49      32,515                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,03          450.000,00           0,01     -                -                              -            0,03           450.000,00             0,01      2,582                  

131.603.382,16              1,75         0,50     -                              -            37.573.382,16        0,50      28,550                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 55,00                   34.417,41            1.892.957,44                  0,03         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 838,65                 157.054,88          131.714.075,13              1,76         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

212.463.148,36              2,83         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.135.659.283,98           41,80       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

2.839.227.162,08           37,85       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

35,98                   3.168.940,12       114.018.465,67              1,52         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

418,50                 2.130.146,25       891.466.204,11              11,88       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

2,55                     2.037.508,48       5.195.646,62                  0,07         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 4.350,52              25.850,00            112.460.942,00              1,50         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

1.123.141.258,40           14,97       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           -                            -                              37.573.382,16        

825.195.720,72              -                            -                              4.133.072,04          

8.326.975.000,00           -                            -                              41.706.454,20        

0,73      

(0,23)     

0,50      PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     0,50     -            

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

3           Tgl 19-Apr-24 s/d 25-Apr-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     114.173.382,16   114.173.382,16              1,52         0,33          37.123.382,16      0,49     -                -                              -            0,33           37.123.382,16        0,49      32,515                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,03          450.000,00           0,01     0,12          2.075.000,00          0,03      0,14           2.525.000,00          0,03      14,487                

131.603.382,16              1,75         37.573.382,16      0,50     2.075.000,00          0,03      39.648.382,16        0,53      30,127                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 55,00                   34.417,41            1.892.957,44                  0,03         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 838,65                 157.054,88          131.714.075,13              1,76         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         -                -                            -           11.160,00 78.856.115,80        1,05      11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

212.463.148,36              2,83         -           78.856.115,80        1,05      78.856.115,80        1,05      37,115                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.135.659.283,98           41,80       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

2.839.227.162,08           37,85       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

35,98                   3.168.940,12       114.018.465,67              1,52         -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

418,50                 2.130.146,25       891.466.204,11              11,88       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

2,55                     2.037.508,48       5.195.646,62                  0,07         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 4.350,52              25.850,00            112.460.942,00              1,50         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

1.123.141.258,40           14,97       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           37.573.382,16      80.931.115,80        118.504.497,96      

825.195.720,72              4.133.072,04        8.902.422,74          13.035.494,78        

8.326.975.000,00           41.706.454,20      89.833.538,53        131.539.992,73      

2,16      

(0,58)     

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

1,58      PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     0,50     1,08      

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

4           Tgl 26-Apr-24 s/d 03-May-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     114.173.382,16   114.173.382,16              1,52         0,33          37.123.382,16      0,49     0,005        550.000,00             0,01      0,33           37.673.382,16        0,50      32,997                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,14          2.525.000,00        0,03     0,09          1.650.000,00          0,02      0,24           4.175.000,00          0,06      23,953                

131.603.382,16              1,75         39.648.382,16      0,53     2.200.000,00          0,03      41.848.382,16        0,56      31,799                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 55,00                   34.417,41            1.892.957,44                  0,03         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 838,65                 157.054,88          131.714.075,13              1,76         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80      1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

212.463.148,36              2,83         78.856.115,80      1,05     -                              -            78.856.115,80        1,05      37,115                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       -                -                            -           90,00        135.352.362,60      1,80      90,00         135.352.362,60      1,80      10,753                

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.135.659.283,98           41,80       -           135.352.362,60      1,80      135.352.362,60      1,80      4,317                  

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

2.839.227.162,08           37,85       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

35,98                   3.168.940,12       114.018.465,67              1,52         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

418,50                 2.130.146,25       891.466.204,11              11,88       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

2,55                     2.037.508,48       5.195.646,62                  0,07         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 4.350,52              25.850,00            112.460.942,00              1,50         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

1.123.141.258,40           14,97       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           118.504.497,96    137.552.362,60      256.056.860,55      

825.195.720,72              13.035.494,78      15.130.759,89        28.166.254,66        

8.326.975.000,00           131.539.992,73    152.683.122,48      284.223.115,21      

3,57      

(0,16)     

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

3,41      PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     1,58     1,83      

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

2           Tgl 04-May-24 s/d 02-Jun-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16     132.173.382,16              1,76         0,33             43.612.777,72       0,58     0,27             36.060.604,44        0,48      0,60             79.673.382,16        1,06      60,279                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00       17.430.000,00                0,23         0,24             4.175.000,00         0,06     0,12             2.050.000,00          0,03      0,36             6.225.000,00          0,08      35,714                

149.603.382,16              1,99         47.787.777,72       0,64     38.110.604,44        0,51      85.898.382,16        1,15      57,417                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41              2.422.985,52                  0,03         -                  -                             -           70,40           2.422.985,52          0,03      70,40           2.422.985,52          0,03      100,000              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88            140.996.575,19              1,88         -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96                78.856.115,80                1,05         11.160,00    78.856.115,80       1,05     -                  -                              -            11.160,00    78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         78.856.115,80       1,05     2.422.985,52          0,03      81.279.101,32        1,08      36,567                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14         1.258.776.972,16           16,78       90,00           135.352.362,60     1,80     630,00         947.466.538,19      12,63    720,00         1.082.818.900,79   14,43    86,022                

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67         1.876.882.311,82           25,02       -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

3.135.659.283,98           41,80       135.352.362,60     1,80     947.466.538,19      12,63    1.082.818.900,79   14,43    34,532                

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55              107.184.016,49              1,43         -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22         1.132.749.501,24           15,10       -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77         1.599.293.644,34           21,32       -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

2.839.227.162,08           37,85       -                             -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12         160.902.934,81              2,14         -                  -                             -           35,98           114.002.620,97      1,52      35,98           114.002.620,97      1,52      70,852                

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25         772.604.043,56              10,30       -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48         8.105.208,73                  0,11         -                  -                             -           2,55             5.195.646,62          0,07      2,55             5.195.646,62          0,07      64,103                

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00              153.716.543,16              2,05         -                  -                             -           4.165,11      107.667.972,52      1,44      4.165,11      107.667.972,52      1,44      70,043                

1.095.328.730,26           14,60       -                             -           226.866.240,11      3,02      226.866.240,11      3,02      20,712                

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38            13.881.847,14                0,19         -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -                             -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66                45.803.197,15                0,61         -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -                             -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           261.996.256,11     1.214.866.368,27   1.476.862.624,38   

825.195.720,72              28.819.588,17       133.635.300,51      162.454.888,68      

8.326.975.000,00           290.815.844,28     1.348.501.668,78   1.639.317.513,06   

16,19    

3,50      

19,69    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     3,49     16,19    

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK BULAN  LALU BULAN  INI s/d BULAN  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

MANSYUR ANWAR
Direktur

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

TONNI HARIANTO
Wakil Direktur

Diketahui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Bidang Bina Marga

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

ADPATI GEMADA, S.T., M.T.
NIP. 198204172009031006

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

5           Tgl 04-May-24 s/d 10-May-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,29          37.673.382,16      0,50     -                -                              -            0,29           37.673.382,16        0,50      28,503                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,24          4.175.000,00        0,06     -                -                              -            0,24           4.175.000,00          0,06      23,953                

149.603.382,16              1,99         41.848.382,16      0,56     -                              -            41.848.382,16        0,56      27,973                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80      1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         78.856.115,80      1,05     -                              -            78.856.115,80        1,05      35,477                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       90,00        135.352.362,60    1,80     450,00      676.761.812,99      9,02      540,00       812.114.175,59      10,83    64,516                

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.135.659.283,98           41,80       1,80     676.761.812,99      9,02      812.114.175,59      10,83    25,899                

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

2.839.227.162,08           37,85       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

1.095.328.730,26           14,60       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           120.704.497,96    676.761.812,99      932.818.673,54      

825.195.720,72              13.277.494,78      74.443.799,43        102.610.054,09      

8.326.975.000,00           133.981.992,73    751.205.612,42      1.035.428.727,63   

6,49      

5,95      

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

12,43    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     3,41     9,02      

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

6           Tgl 11-May-24 s/d 18-May-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,29          37.673.382,16      0,50     -                -                              -            0,29           37.673.382,16        0,50      28,503                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,24          4.175.000,00        0,06     -                -                              -            0,24           4.175.000,00          0,06      23,953                

149.603.382,16              1,99         41.848.382,16      0,56     -                              -            41.848.382,16        0,56      27,973                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80      1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         78.856.115,80      1,05     -                              -            78.856.115,80        1,05      35,477                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       540,00      812.114.175,59    10,83   180,00      270.704.725,20      3,61      720,00       1.082.818.900,79   14,43    86,022                

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.135.659.283,98           41,80       10,83   270.704.725,20      3,61      1.082.818.900,79   14,43    34,532                

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

2.839.227.162,08           37,85       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

1.095.328.730,26           14,60       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                            -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           120.704.497,96    270.704.725,20      1.203.523.398,74   

825.195.720,72              13.277.494,78      29.777.519,77        132.387.573,86      

8.326.975.000,00           133.981.992,73    300.482.244,97      1.335.910.972,60   

9,49      

6,56      

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

16,04    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     12,43   3,61      

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

7           Tgl 19-May-24 s/d 25-May-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,29          37.673.382,16        0,50     0,18          24.000.000,00        0,32      0,47           61.673.382,16        0,82      46,661                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,24          4.175.000,00          0,06     0,02          275.000,00             0,00      0,26           4.450.000,00          0,06      25,531                

149.603.382,16              1,99         41.848.382,16        0,56     24.275.000,00        0,32      66.123.382,16        0,88      44,199                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         -                -                             -           55,00        1.892.957,44          0,03      55,00         1.892.957,44          0,03      78,125                

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80        1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         78.856.115,80        1,05     1.892.957,44          0,03      80.749.073,24        1,08      36,328                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       720,00      1.082.818.900,79   14,43   -                -                              -            720,00       1.082.818.900,79   14,43    86,022                

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.135.659.283,98           41,80       14,43   -                              -            1.082.818.900,79   14,43    34,532                

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

2.839.227.162,08           37,85       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         -                -                             -           7,10          22.499.474,88        0,30      7,10           22.499.474,88        0,30      13,983                

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         -                -                             -           2,55          5.195.646,62          0,07      2,55           5.195.646,62          0,07      64,103                

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         -                -                             -           3.258,42   84.230.138,39        1,12      3.258,42    84.230.138,39        1,12      54,796                

1.095.328.730,26           14,60       -           111.925.259,89      1,49      111.925.259,89      1,49      10,218                

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           120.704.497,96      138.093.217,33      1.341.616.616,07   

825.195.720,72              13.277.494,78        15.190.253,91        147.577.827,77      

8.326.975.000,00           133.981.992,73      153.283.471,24      1.489.194.443,84   

12,69    

5,20      

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

17,88    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     16,04   1,84      

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

8           Tgl 26-May-24 s/d 02-Jun-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,47          61.673.382,16        0,82     0,14          18.000.000,00        0,24      0,60           79.673.382,16        1,06      60,279                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,26          4.450.000,00          0,06     0,10          1.775.000,00          0,02      0,36           6.225.000,00          0,08      35,714                

149.603.382,16              1,99         66.123.382,16        0,88     19.775.000,00        0,26      85.898.382,16        1,15      57,417                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         55,00        1.892.957,44          0,03     15,40        530.028,08             0,01      70,40         2.422.985,52          0,03      100,000              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80        1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         80.749.073,24        1,08     530.028,08             0,01      81.279.101,32        1,08      36,567                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       720,00      1.082.818.900,79   14,43   -                -                              -            720,00       1.082.818.900,79   14,43    86,022                

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.135.659.283,98           41,80       14,43   -                              -            1.082.818.900,79   14,43    34,532                

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

2.839.227.162,08           37,85       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         7,10          22.499.474,88        0,30     28,88        91.503.146,09        1,22      35,98         114.002.620,97      1,52      70,852                

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         2,55          5.195.646,62          0,07     -                -                              -            2,55           5.195.646,62          0,07      64,103                

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         3.258,42   84.230.138,39        1,12     906,69      23.437.834,13        0,31      4.165,11    107.667.972,52      1,44      70,043                

1.095.328.730,26           14,60       1,49     114.940.980,22      1,53      226.866.240,11      3,02      20,712                

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           146.872.455,40      135.246.008,30      1.476.862.624,38   

825.195.720,72              16.155.970,09        14.877.060,91        162.454.888,68      

8.326.975.000,00           163.028.425,49      150.123.069,22      1.639.317.513,06   

16,19    

3,50      

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

19,69    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     17,88   1,80      

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

3           Tgl 03-Jun-24 s/d 02-Jul-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16     132.173.382,16              1,76         0,60             79.673.382,16       1,06     -                  -                              -            0,60             79.673.382,16        1,06      60,279                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00       17.430.000,00                0,23         0,36             6.225.000,00         0,08     0,17             2.990.000,00          0,04      0,53             9.215.000,00          0,12      52,869                

149.603.382,16              1,99         85.898.382,16       1,15     2.990.000,00          0,04      88.888.382,16        1,18      59,416                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41              2.422.985,52                  0,03         70,40           2.422.985,52         0,03     -                  -                              -            70,40           2.422.985,52          0,03      100,000              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88            140.996.575,19              1,88         -                  -                             -           186,30         29.259.880,80        0,39      186,30         29.259.880,80        0,39      20,752                

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96                78.856.115,80                1,05         11.160,00    78.856.115,80       1,05     -                  -                              -            11.160,00    78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         81.279.101,32       1,08     29.259.880,80        0,39      110.538.982,12      1,47      49,731                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14         1.258.776.972,16           16,78       720,00         1.082.818.900,79  14,43   117,00         175.958.071,38      2,35      837,00         1.258.776.972,16   16,78    100,000              

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67         1.876.882.311,82           25,02       -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

3.135.659.283,98           41,80       1.082.818.900,79  14,43   175.958.071,38      2,35      1.258.776.972,16   16,78    40,144                

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55              107.184.016,49              1,43         -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22         1.132.749.501,24           15,10       -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77         1.599.293.644,34           21,32       -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

2.839.227.162,08           37,85       -                             -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12         160.902.934,81              2,14         35,98           114.002.620,97     1,52     14,80           46.900.313,84        0,63      50,78           160.902.934,81      2,14      100,000              

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25         772.604.043,56              10,30       -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48         8.105.208,73                  0,11         2,55             5.195.646,62         0,07     1,43             2.909.562,11          0,04      3,98             8.105.208,73          0,11      100,000              

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00              153.716.543,16              2,05         4.165,11      107.667.972,52     1,44     1.781,38      46.048.570,63        0,61      5.946,48      153.716.543,16      2,05      100,000              

1.095.328.730,26           14,60       226.866.240,11     3,02     95.858.446,58        1,28      322.724.686,70      4,30      29,464                

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38            13.881.847,14                0,19         -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -                             -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66                45.803.197,15                0,61         -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -                             -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           1.476.862.624,38  304.066.398,76      1.780.929.023,14   

825.195.720,72              162.454.888,68     33.447.303,86        195.902.192,55      

8.326.975.000,00           1.639.317.513,06  337.513.702,62      1.976.831.215,68   

32,30    

(8,56)     

23,74    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     19,69   4,05      

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK BULAN  LALU BULAN  INI s/d BULAN  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

MANSYUR ANWAR
Direktur

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

TONNI HARIANTO
Wakil Direktur

Diketahui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Bidang Bina Marga

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

ADPATI GEMADA, S.T., M.T.
NIP. 198204172009031006

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

9           Tgl 03-Jun-24 s/d 09-Jun-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,60          79.673.382,16        1,06     -                -                              -            0,60           79.673.382,16        1,06      60,279                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,36          6.225.000,00          0,08     -                -                              -            0,36           6.225.000,00          0,08      35,714                

149.603.382,16              1,99         85.898.382,16        1,15     -                              -            85.898.382,16        1,15      57,417                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         70,40        2.422.985,52          0,03     -                -                              -            70,40         2.422.985,52          0,03      100,000              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80        1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         81.279.101,32        1,08     -                              -            81.279.101,32        1,08      36,567                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       720,00      1.082.818.900,79   14,43   -                -                              -            720,00       1.082.818.900,79   14,43    86,022                

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.135.659.283,98           41,80       14,43   -                              -            1.082.818.900,79   14,43    34,532                

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

2.839.227.162,08           37,85       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         35,98        114.002.620,97      1,52     14,80        46.900.313,84        0,63      50,78         160.902.934,81      2,14      100,000              

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         2,55          5.195.646,62          0,07     1,43          2.909.562,11          0,04      3,98           8.105.208,73          0,11      100,000              

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         4.165,11   107.667.972,52      1,44     1.781,38   46.048.570,63        0,61      5.946,48    153.716.543,16      2,05      100,000              

1.095.328.730,26           14,60       3,02     95.858.446,58        1,28      322.724.686,70      4,30      29,464                

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           167.177.483,48      95.858.446,58        1.572.721.070,96   

825.195.720,72              18.389.523,18        10.544.429,12        172.999.317,81      

8.326.975.000,00           185.567.006,66      106.402.875,71      1.745.720.388,77   

19,69    

1,28      

20,96    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     19,69   1,28      

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

10         Tgl 10-Jun-24 s/d 17-Jun-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,60          79.673.382,16        1,06     -                -                              -            0,60           79.673.382,16        1,06      60,279                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,36          6.225.000,00          0,08     -                -                              -            0,36           6.225.000,00          0,08      35,714                

149.603.382,16              1,99         85.898.382,16        1,15     -                              -            85.898.382,16        1,15      57,417                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         70,40        2.422.985,52          0,03     -                -                              -            70,40         2.422.985,52          0,03      100,000              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         -                -                             -           127,20      19.977.380,74        0,27      127,20       19.977.380,74        0,27      14,169                

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80        1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         81.279.101,32        1,08     19.977.380,74        0,27      101.256.482,06      1,35      45,554                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       720,00      1.082.818.900,79   14,43   -                -                              -            720,00       1.082.818.900,79   14,43    86,022                

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.135.659.283,98           41,80       14,43   -                              -            1.082.818.900,79   14,43    34,532                

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

2.839.227.162,08           37,85       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         50,78        160.902.934,81      2,14     -                -                              -            50,78         160.902.934,81      2,14      100,000              

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         3,98          8.105.208,73          0,11     -                -                              -            3,98           8.105.208,73          0,11      100,000              

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         5.946,48   153.716.543,16      2,05     -                -                              -            5.946,48    153.716.543,16      2,05      100,000              

1.095.328.730,26           14,60       4,30     -                              -            322.724.686,70      4,30      29,464                

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           167.177.483,48      19.977.380,74        1.592.698.451,70   

825.195.720,72              18.389.523,18        2.197.511,88          175.196.829,69      

8.326.975.000,00           185.567.006,66      22.174.892,62        1.767.895.281,39   

23,27    

(2,03)     

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

21,23    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     20,96   0,27      

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

11         Tgl 18-Jun-24 s/d 24-Jun-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,60          79.673.382,16        1,06     -                -                              -            0,60           79.673.382,16        1,06      60,279                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,36          6.225.000,00          0,08     -                -                              -            0,36           6.225.000,00          0,08      35,714                

149.603.382,16              1,99         85.898.382,16        1,15     -                              -            85.898.382,16        1,15      57,417                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         70,40        2.422.985,52          0,03     -                -                              -            70,40         2.422.985,52          0,03      100,000              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         127,20      19.977.380,74        0,27     59,10        9.282.500,06          0,12      186,30       29.259.880,80        0,39      20,752                

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80        1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         101.256.482,06      1,35     9.282.500,06          0,12      110.538.982,12      1,47      49,731                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       720,00      1.082.818.900,79   14,43   117,00      175.958.071,38      2,35      837,00       1.258.776.972,16   16,78    100,000              

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.135.659.283,98           41,80       14,43   175.958.071,38      2,35      1.258.776.972,16   16,78    40,144                

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

2.839.227.162,08           37,85       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         50,78        160.902.934,81      2,14     -                -                              -            50,78         160.902.934,81      2,14      100,000              

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         3,98          8.105.208,73          0,11     -                -                              -            3,98           8.105.208,73          0,11      100,000              

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         5.946,48   153.716.543,16      2,05     -                -                              -            5.946,48    153.716.543,16      2,05      100,000              

1.095.328.730,26           14,60       4,30     -                              -            322.724.686,70      4,30      29,464                

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           187.154.864,22      185.240.571,44      1.777.939.023,14   

825.195.720,72              20.587.035,06        20.376.462,86        195.573.292,55      

8.326.975.000,00           207.741.899,28      205.617.034,30      1.973.512.315,68   

27,30    

(3,60)     

23,70    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     21,23   2,47      

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

12         Tgl 25-Jun-24 s/d 02-Jul-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,60          79.673.382,16        1,06     -                -                              -            0,60           79.673.382,16        1,06      60,279                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,36          6.225.000,00          0,08     0,17          2.990.000,00          0,04      0,53           9.215.000,00          0,12      52,869                

149.603.382,16              1,99         85.898.382,16        1,15     2.990.000,00          0,04      88.888.382,16        1,18      59,416                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         70,40        2.422.985,52          0,03     -                -                              -            70,40         2.422.985,52          0,03      100,000              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         186,30      29.259.880,80        0,39     -                -                              -            186,30       29.259.880,80        0,39      20,752                

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80        1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         110.538.982,12      1,47     -                              -            110.538.982,12      1,47      49,731                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       837,00      1.258.776.972,16   16,78   -                -                              -            837,00       1.258.776.972,16   16,78    100,000              

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

3.135.659.283,98           41,80       16,78   -                              -            1.258.776.972,16   16,78    40,144                

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

2.839.227.162,08           37,85       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         50,78        160.902.934,81      2,14     -                -                              -            50,78         160.902.934,81      2,14      100,000              

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         3,98          8.105.208,73          0,11     -                -                              -            3,98           8.105.208,73          0,11      100,000              

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         5.946,48   153.716.543,16      2,05     -                -                              -            5.946,48    153.716.543,16      2,05      100,000              

1.095.328.730,26           14,60       4,30     -                              -            322.724.686,70      4,30      29,464                

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           196.437.364,28      2.990.000,00          1.780.929.023,14   

825.195.720,72              21.608.110,07        328.900,00             195.902.192,55      

8.326.975.000,00           218.045.474,35      3.318.900,00          1.976.831.215,68   

32,30    

(8,56)     

23,74    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     23,70   0,04      

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

4           Tgl 03-Jul-24 s/d 01-Aug-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16     132.173.382,16             1,76         0,60             79.673.382,16       1,06     0,36             47.000.000,00        0,63      0,96             126.673.382,16      1,69      95,839               

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00       17.430.000,00               0,23         0,53             9.215.000,00         0,12     0,27             4.765.000,00          0,06      0,80             13.980.000,00        0,19      80,207               

149.603.382,16             1,99         88.888.382,16       1,18     51.765.000,00        0,69      140.653.382,16      1,87      94,018               

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41              2.422.985,52                 0,03         70,40           2.422.985,52         0,03     -                  -                              -            70,40           2.422.985,52          0,03      100,000             

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88            140.996.575,19             1,88         186,30         29.259.880,80       0,39     -                  -                              -            186,30         29.259.880,80        0,39      20,752               

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96                78.856.115,80               1,05         11.160,00    78.856.115,80       1,05     -                  -                              -            11.160,00    78.856.115,80        1,05      100,000             

222.275.676,51             2,96         1,47     -                              -            110.538.982,12      1,47      49,731               

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14         1.258.776.972,16          16,78       837,00         1.258.776.972,16  16,78   -                  -                              -            837,00         1.258.776.972,16   16,78    100,000             

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67         1.876.882.311,82          25,02       -                  -                             -           1.060,20      1.876.882.311,82   25,02    1.060,20      1.876.882.311,82   25,02    100,000             

3.135.659.283,98          41,80       1.258.776.972,16  16,78   1.876.882.311,82   25,02    3.135.659.283,98   41,80    100,000             

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55              107.184.016,49             1,43         -                  -                             -           2.046,00      53.592.008,25        0,71      2.046,00      53.592.008,25        0,71      50,000               

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22         1.132.749.501,24          15,10       -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77         1.599.293.644,34          21,32       -                  -                             -           659,84         1.599.293.644,34   21,32    659,84         1.599.293.644,34   21,32    100,000             

2.839.227.162,08          37,85       -                             -           1.652.885.652,59   22,03    1.652.885.652,59   22,03    58,216               

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12         160.902.934,81             2,14         50,78           160.902.934,81     2,14     -                  -                              -            50,78           160.902.934,81      2,14      100,000             

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25         772.604.043,56             10,30       -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48         8.105.208,73                 0,11         3,98             8.105.208,73         0,11     -                  -                              -            3,98             8.105.208,73          0,11      100,000             

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00              153.716.543,16             2,05         5.946,48      153.716.543,16     2,05     -                  -                              -            5.946,48      153.716.543,16      2,05      100,000             

1.095.328.730,26          14,60       322.724.686,70     4,30     -                              -            322.724.686,70      4,30      29,464               

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38            13.881.847,14               0,19         -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

13.881.847,14               0,19         -                             -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66                45.803.197,15               0,61         -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

45.803.197,15               0,61         -                             -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28          1.670.390.041,02  3.581.532.964,40   5.362.461.987,54   

825.195.720,72             183.742.904,51     393.968.626,08      589.870.818,63      

8.326.975.000,00          1.854.132.945,53  3.975.501.590,49   5.952.332.806,17   

61,25    

10,24    

71,48    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     23,74   47,74    

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK BULAN  LALU BULAN  INI s/d BULAN  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

MANSYUR ANWAR
Direktur

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

TONNI HARIANTO
Wakil Direktur

Diketahui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Bidang Bina Marga

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

ADPATI GEMADA, S.T., M.T.
NIP. 198204172009031006

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

13         Tgl 03-Jul-24 s/d 09-Jul-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,60          79.673.382,16        1,06     0,19          25.000.000,00        0,33      0,79           104.673.382,16      1,40      79,194                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,53          9.215.000,00          0,12     0,14          2.495.000,00          0,03      0,67           11.710.000,00        0,16      67,183                

149.603.382,16              1,99         88.888.382,16        1,18     27.495.000,00        0,37      116.383.382,16      1,55      77,795                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         70,40        2.422.985,52          0,03     -                -                              -            70,40         2.422.985,52          0,03      100,000              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         186,30      29.259.880,80        0,39     -                -                              -            186,30       29.259.880,80        0,39      20,752                

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80        1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         110.538.982,12      1,47     -                              -            110.538.982,12      1,47      49,731                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       837,00      1.258.776.972,16   16,78   -                -                              -            837,00       1.258.776.972,16   16,78    100,000              

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       -                -                             -           410,40      726.535.088,44      9,68      410,40       726.535.088,44      9,68      38,710                

3.135.659.283,98           41,80       16,78   726.535.088,44      9,68      1.985.312.060,61   26,46    63,314                

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

2.839.227.162,08           37,85       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         50,78        160.902.934,81      2,14     -                -                              -            50,78         160.902.934,81      2,14      100,000              

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         3,98          8.105.208,73          0,11     -                -                              -            3,98           8.105.208,73          0,11      100,000              

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         5.946,48   153.716.543,16      2,05     -                -                              -            5.946,48    153.716.543,16      2,05      100,000              

1.095.328.730,26           14,60       4,30     -                              -            322.724.686,70      4,30      29,464                

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           199.427.364,28      754.030.088,44      2.534.959.111,58   

825.195.720,72              21.937.010,07        82.943.309,73        278.845.502,27      

8.326.975.000,00           221.364.374,35      836.973.398,17      2.813.804.613,86   

38,30    

(4,51)     

33,79    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     23,74   10,05    

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

14         Tgl 10-Jul-24 s/d 17-Jul-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,79          104.673.382,16      1,40     -                -                              -            0,79           104.673.382,16      1,40      79,194                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,67          11.710.000,00        0,16     -                -                              -            0,67           11.710.000,00        0,16      67,183                

149.603.382,16              1,99         116.383.382,16      1,55     -                              -            116.383.382,16      1,55      77,795                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         70,40        2.422.985,52          0,03     -                -                              -            70,40         2.422.985,52          0,03      100,000              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         186,30      29.259.880,80        0,39     -                -                              -            186,30       29.259.880,80        0,39      20,752                

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80        1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         110.538.982,12      1,47     -                              -            110.538.982,12      1,47      49,731                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       837,00      1.258.776.972,16   16,78   -                -                              -            837,00       1.258.776.972,16   16,78    100,000              

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       410,40      726.535.088,44      9,68     649,80      1.150.347.223,37   15,33    1.060,20    1.876.882.311,82   25,02    100,000              

3.135.659.283,98           41,80       26,46   1.150.347.223,37   15,33    3.135.659.283,98   41,80    100,000              

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

2.839.227.162,08           37,85       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         50,78        160.902.934,81      2,14     -                -                              -            50,78         160.902.934,81      2,14      100,000              

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         3,98          8.105.208,73          0,11     -                -                              -            3,98           8.105.208,73          0,11      100,000              

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         5.946,48   153.716.543,16      2,05     -                -                              -            5.946,48    153.716.543,16      2,05      100,000              

1.095.328.730,26           14,60       4,30     -                              -            322.724.686,70      4,30      29,464                

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           226.922.364,28      1.150.347.223,37   3.685.306.334,95   

825.195.720,72              24.961.460,07        126.538.194,57      405.383.696,84      

8.326.975.000,00           251.883.824,35      1.276.885.417,94   4.090.690.031,80   

45,30    

3,83      

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

49,13    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     33,79   15,33    

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

15         Tgl 18-Jul-24 s/d 24-Jul-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,79          104.673.382,16      1,40     -                -                              -            0,79           104.673.382,16      1,40      79,194                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,67          11.710.000,00        0,16     -                -                              -            0,67           11.710.000,00        0,16      67,183                

149.603.382,16              1,99         116.383.382,16      1,55     -                              -            116.383.382,16      1,55      77,795                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         70,40        2.422.985,52          0,03     -                -                              -            70,40         2.422.985,52          0,03      100,000              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         186,30      29.259.880,80        0,39     -                -                              -            186,30       29.259.880,80        0,39      20,752                

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80        1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         110.538.982,12      1,47     -                              -            110.538.982,12      1,47      49,731                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       837,00      1.258.776.972,16   16,78   -                -                              -            837,00       1.258.776.972,16   16,78    100,000              

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       1.060,20   1.876.882.311,82   25,02   -                -                              -            1.060,20    1.876.882.311,82   25,02    100,000              

3.135.659.283,98           41,80       41,80   -                              -            3.135.659.283,98   41,80    100,000              

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

2.839.227.162,08           37,85       -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         50,78        160.902.934,81      2,14     -                -                              -            50,78         160.902.934,81      2,14      100,000              

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         3,98          8.105.208,73          0,11     -                -                              -            3,98           8.105.208,73          0,11      100,000              

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         5.946,48   153.716.543,16      2,05     -                -                              -            5.946,48    153.716.543,16      2,05      100,000              

1.095.328.730,26           14,60       4,30     -                              -            322.724.686,70      4,30      29,464                

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           226.922.364,28      -                              3.685.306.334,95   

825.195.720,72              24.961.460,07        -                              405.383.696,84      

8.326.975.000,00           251.883.824,35      -                              4.090.690.031,80   

53,25    

(4,12)     

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

49,13    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     49,13   -            

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

16         Tgl 25-Jul-24 s/d 01-Aug-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,79          104.673.382,16      1,40     0,17          22.000.000,00        0,29      0,96           126.673.382,16      1,69      95,839                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,67          11.710.000,00        0,16     0,13          2.270.000,00          0,03      0,80           13.980.000,00        0,19      80,207                

149.603.382,16              1,99         116.383.382,16      1,55     24.270.000,00        0,32      140.653.382,16      1,87      94,018                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         70,40        2.422.985,52          0,03     -                -                              -            70,40         2.422.985,52          0,03      100,000              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         186,30      29.259.880,80        0,39     -                -                              -            186,30       29.259.880,80        0,39      20,752                

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80        1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         110.538.982,12      1,47     -                              -            110.538.982,12      1,47      49,731                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       837,00      1.258.776.972,16   16,78   -                -                              -            837,00       1.258.776.972,16   16,78    100,000              

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       1.060,20   1.876.882.311,82   25,02   -                -                              -            1.060,20    1.876.882.311,82   25,02    100,000              

3.135.659.283,98           41,80       41,80   -                              -            3.135.659.283,98   41,80    100,000              

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         -                -                             -           2.046,00   53.592.008,25        0,71      2.046,00    53.592.008,25        0,71      50,000                

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       -                -                             -           659,84      1.599.293.644,34   21,32    659,84       1.599.293.644,34   21,32    100,000              

2.839.227.162,08           37,85       -           1.652.885.652,59   22,03    1.652.885.652,59   22,03    58,216                

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         50,78        160.902.934,81      2,14     -                -                              -            50,78         160.902.934,81      2,14      100,000              

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         3,98          8.105.208,73          0,11     -                -                              -            3,98           8.105.208,73          0,11      100,000              

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         5.946,48   153.716.543,16      2,05     -                -                              -            5.946,48    153.716.543,16      2,05      100,000              

1.095.328.730,26           14,60       4,30     -                              -            322.724.686,70      4,30      29,464                

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           226.922.364,28      1.677.155.652,59   5.362.461.987,54   

825.195.720,72              24.961.460,07        184.487.121,78      589.870.818,63      

8.326.975.000,00           251.883.824,35      1.861.642.774,37   5.952.332.806,17   

61,25    

10,24    

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

71,48    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     49,13   22,36    

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

FAQIHUDIN, S.T.
Inspector

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

5           Tgl 02-Aug-24 s/d 31-Aug-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16     132.173.382,16             1,76         0,96             126.673.382,16     1,69     0,02             3.000.000,00          0,04      0,98             129.673.382,16      1,73      98,109               

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00       17.430.000,00               0,23         0,80             13.980.000,00       0,19     0,10             1.800.000,00          0,02      0,91             15.780.000,00        0,21      90,534               

149.603.382,16             1,99         140.653.382,16     1,87     4.800.000,00          0,06      145.453.382,16      1,94      97,226               

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41              2.422.985,52                 0,03         70,40           2.422.985,52         0,03     -                  -                              -            70,40           2.422.985,52          0,03      100,000             

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88            140.996.575,19             1,88         186,30         29.259.880,80       0,39     -                  -                              -            186,30         29.259.880,80        0,39      20,752               

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96                78.856.115,80               1,05         11.160,00    78.856.115,80       1,05     -                  -                              -            11.160,00    78.856.115,80        1,05      100,000             

222.275.676,51             2,96         1,47     -                              -            110.538.982,12      1,47      49,731               

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14         1.258.776.972,16          16,78       837,00         1.258.776.972,16  16,78   -                  -                              -            837,00         1.258.776.972,16   16,78    100,000             

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67         1.876.882.311,82          25,02       1.060,20      1.876.882.311,82  25,02   -                  -                              -            1.060,20      1.876.882.311,82   25,02    100,000             

3.135.659.283,98          41,80       3.135.659.283,98  41,80   -                              -            3.135.659.283,98   41,80    100,000             

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55              107.184.016,49             1,43         -                  -                             -           4.092,00      107.184.016,49      1,43      4.092,00      107.184.016,49      1,43      100,000             

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22         1.132.749.501,24          15,10       -                  -                             -           456,26         1.132.749.501,24   15,10    456,26         1.132.749.501,24   15,10    100,000             

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77         1.599.293.644,34          21,32       -                  -                             -           659,84         1.599.293.644,34   21,32    659,84         1.599.293.644,34   21,32    100,000             

2.839.227.162,08          37,85       -           2.839.227.162,08   37,85    2.839.227.162,08   37,85    100,000             

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12         160.902.934,81             2,14         50,78           160.902.934,81     2,14     -                  -                              -            50,78           160.902.934,81      2,14      100,000             

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25         772.604.043,56             10,30       -                  -                             -           128,50         273.723.792,66      3,65      128,50         273.723.792,66      3,65      35,429               

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48         8.105.208,73                 0,11         3,98             8.105.208,73         0,11     -                  -                              -            3,98             8.105.208,73          0,11      100,000             

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00              153.716.543,16             2,05         5.946,48      153.716.543,16     2,05     -                  -                              -            5.946,48      153.716.543,16      2,05      100,000             

1.095.328.730,26          14,60       322.724.686,70     4,30     273.723.792,66      3,65      596.448.479,36      7,95      54,454               

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38            13.881.847,14               0,19         -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

13.881.847,14               0,19         -                             -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66                45.803.197,15               0,61         -                  -                             -           -                  -                              -            -                  -                              -            -                         

45.803.197,15               0,61         -                             -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28          3.599.037.352,83  3.117.750.954,74   6.827.327.289,69   

825.195.720,72             395.894.108,81     342.952.605,02      751.006.001,87      

8.326.975.000,00          3.994.931.461,65  3.460.703.559,76   7.578.333.291,56   

91,54    

(0,53)     

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK BULAN  LALU BULAN  INI s/d BULAN  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

91,01    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     49,45   41,56    

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

MANSYUR ANWAR
Direktur

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

TONNI HARIANTO
Wakil Direktur

Diketahui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Bidang Bina Marga

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

ADPATI GEMADA, S.T., M.T.
NIP. 198204172009031006

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

17         Tgl 02-Aug-24 s/d 08-Aug-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,96          126.673.382,16      1,69     -                -                              -            0,96           126.673.382,16      1,69      95,839                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,80          13.980.000,00        0,19     -                -                              -            0,80           13.980.000,00        0,19      80,207                

149.603.382,16              1,99         140.653.382,16      1,87     -                              -            140.653.382,16      1,87      94,018                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         70,40        2.422.985,52          0,03     -                -                              -            70,40         2.422.985,52          0,03      100,000              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         186,30      29.259.880,80        0,39     -                -                              -            186,30       29.259.880,80        0,39      20,752                

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80        1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         110.538.982,12      1,47     -                              -            110.538.982,12      1,47      49,731                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       837,00      1.258.776.972,16   16,78   -                -                              -            837,00       1.258.776.972,16   16,78    100,000              

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       1.060,20   1.876.882.311,82   25,02   -                -                              -            1.060,20    1.876.882.311,82   25,02    100,000              

3.135.659.283,98           41,80       41,80   -                              -            3.135.659.283,98   41,80    100,000              

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         2.046,00   53.592.008,25        0,71     2.046,00   53.592.008,25        0,71      4.092,00    107.184.016,49      1,43      100,000              

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       -                -                             -           456,26      1.132.749.501,24   15,10    456,26       1.132.749.501,24   15,10    100,000              

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       659,84      1.599.293.644,34   21,32   -                -                              -            659,84       1.599.293.644,34   21,32    100,000              

2.839.227.162,08           37,85       22,03   1.186.341.509,49   15,81    2.839.227.162,08   37,85    100,000              

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         50,78        160.902.934,81      2,14     -                -                              -            50,78         160.902.934,81      2,14      100,000              

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         3,98          8.105.208,73          0,11     -                -                              -            3,98           8.105.208,73          0,11      100,000              

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         5.946,48   153.716.543,16      2,05     -                -                              -            5.946,48    153.716.543,16      2,05      100,000              

1.095.328.730,26           14,60       4,30     -                              -            322.724.686,70      4,30      29,464                

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           251.192.364,28      1.186.341.509,49   6.548.803.497,03   

825.195.720,72              27.631.160,07        130.497.566,04      720.368.384,67      

8.326.975.000,00           278.823.524,35      1.316.839.075,53   7.269.171.881,70   

69,75    

17,55    

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

87,30    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     71,48   15,81    

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

ARIF JULIANTO, S.T.
Supervision Engineer

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

18         Tgl 09-Aug-24 s/d 16-Aug-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,96          126.673.382,16      1,69     -                -                              -            0,96           126.673.382,16      1,69      95,839                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,80          13.980.000,00        0,19     -                -                              -            0,80           13.980.000,00        0,19      80,207                

149.603.382,16              1,99         140.653.382,16      1,87     -                              -            140.653.382,16      1,87      94,018                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         70,40        2.422.985,52          0,03     -                -                              -            70,40         2.422.985,52          0,03      100,000              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         186,30      29.259.880,80        0,39     -                -                              -            186,30       29.259.880,80        0,39      20,752                

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80        1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         110.538.982,12      1,47     -                              -            110.538.982,12      1,47      49,731                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       837,00      1.258.776.972,16   16,78   -                -                              -            837,00       1.258.776.972,16   16,78    100,000              

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       1.060,20   1.876.882.311,82   25,02   -                -                              -            1.060,20    1.876.882.311,82   25,02    100,000              

3.135.659.283,98           41,80       41,80   -                              -            3.135.659.283,98   41,80    100,000              

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         4.092,00   107.184.016,49      1,43     -                -                              -            4.092,00    107.184.016,49      1,43      100,000              

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       456,26      1.132.749.501,24   15,10   -                -                              -            456,26       1.132.749.501,24   15,10    100,000              

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       659,84      1.599.293.644,34   21,32   -                -                              -            659,84       1.599.293.644,34   21,32    100,000              

2.839.227.162,08           37,85       37,85   -                              -            2.839.227.162,08   37,85    100,000              

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         50,78        160.902.934,81      2,14     -                -                              -            50,78         160.902.934,81      2,14      100,000              

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         3,98          8.105.208,73          0,11     -                -                              -            3,98           8.105.208,73          0,11      100,000              

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         5.946,48   153.716.543,16      2,05     -                -                              -            5.946,48    153.716.543,16      2,05      100,000              

1.095.328.730,26           14,60       4,30     -                              -            322.724.686,70      4,30      29,464                

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           251.192.364,28      -                              6.548.803.497,03   

825.195.720,72              27.631.160,07        -                              720.368.384,67      

8.326.975.000,00           278.823.524,35      -                              7.269.171.881,70   

77,56    

9,73      

87,30    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     87,30   -            

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

ARIF JULIANTO, S.T.
Supervision Engineer

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

19         Tgl 17-Aug-24 s/d 23-Aug-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,96          126.673.382,16      1,69     0,02          3.000.000,00          0,04      0,98           129.673.382,16      1,73      98,109                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,80          13.980.000,00        0,19     -                -                              -            0,80           13.980.000,00        0,19      80,207                

149.603.382,16              1,99         140.653.382,16      1,87     3.000.000,00          0,04      143.653.382,16      1,91      96,023                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         70,40        2.422.985,52          0,03     -                -                              -            70,40         2.422.985,52          0,03      100,000              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         186,30      29.259.880,80        0,39     -                -                              -            186,30       29.259.880,80        0,39      20,752                

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80        1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         110.538.982,12      1,47     -                              -            110.538.982,12      1,47      49,731                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       837,00      1.258.776.972,16   16,78   -                -                              -            837,00       1.258.776.972,16   16,78    100,000              

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       1.060,20   1.876.882.311,82   25,02   -                -                              -            1.060,20    1.876.882.311,82   25,02    100,000              

3.135.659.283,98           41,80       41,80   -                              -            3.135.659.283,98   41,80    100,000              

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         4.092,00   107.184.016,49      1,43     -                -                              -            4.092,00    107.184.016,49      1,43      100,000              

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       456,26      1.132.749.501,24   15,10   -                -                              -            456,26       1.132.749.501,24   15,10    100,000              

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       659,84      1.599.293.644,34   21,32   -                -                              -            659,84       1.599.293.644,34   21,32    100,000              

2.839.227.162,08           37,85       37,85   -                              -            2.839.227.162,08   37,85    100,000              

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         50,78        160.902.934,81      2,14     -                -                              -            50,78         160.902.934,81      2,14      100,000              

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       -                -                             -           30,08        64.065.616,43        0,85      30,08         64.065.616,43        0,85      8,292                  

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         3,98          8.105.208,73          0,11     -                -                              -            3,98           8.105.208,73          0,11      100,000              

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         5.946,48   153.716.543,16      2,05     -                -                              -            5.946,48    153.716.543,16      2,05      100,000              

1.095.328.730,26           14,60       4,30     64.065.616,43        0,85      386.790.303,12      5,16      35,313                

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           251.192.364,28      67.065.616,43        6.615.869.113,46   

825.195.720,72              27.631.160,07        7.377.217,81          727.745.602,48      

8.326.975.000,00           278.823.524,35      74.442.834,23        7.343.614.715,94   

85,06    

3,13      

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

88,19    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     87,30   0,89      

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

ARIF JULIANTO, S.T.
Supervision Engineer

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

20         Tgl 24-Aug-24 s/d 31-Aug-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,98          129.673.382,16      1,73     -                -                              -            0,98           129.673.382,16      1,73      98,109                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,80          13.980.000,00        0,19     0,10          1.800.000,00          0,02      0,91           15.780.000,00        0,21      90,534                

149.603.382,16              1,99         143.653.382,16      1,91     1.800.000,00          0,02      145.453.382,16      1,94      97,226                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         70,40        2.422.985,52          0,03     -                -                              -            70,40         2.422.985,52          0,03      100,000              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         186,30      29.259.880,80        0,39     -                -                              -            186,30       29.259.880,80        0,39      20,752                

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80        1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         110.538.982,12      1,47     -                              -            110.538.982,12      1,47      49,731                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       837,00      1.258.776.972,16   16,78   -                -                              -            837,00       1.258.776.972,16   16,78    100,000              

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       1.060,20   1.876.882.311,82   25,02   -                -                              -            1.060,20    1.876.882.311,82   25,02    100,000              

3.135.659.283,98           41,80       41,80   -                              -            3.135.659.283,98   41,80    100,000              

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         4.092,00   107.184.016,49      1,43     -                -                              -            4.092,00    107.184.016,49      1,43      100,000              

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       456,26      1.132.749.501,24   15,10   -                -                              -            456,26       1.132.749.501,24   15,10    100,000              

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       659,84      1.599.293.644,34   21,32   -                -                              -            659,84       1.599.293.644,34   21,32    100,000              

2.839.227.162,08           37,85       37,85   -                              -            2.839.227.162,08   37,85    100,000              

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         50,78        160.902.934,81      2,14     -                -                              -            50,78         160.902.934,81      2,14      100,000              

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       30,08        64.065.616,43        0,85     98,42        209.658.176,23      2,79      128,50       273.723.792,66      3,65      35,429                

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         3,98          8.105.208,73          0,11     -                -                              -            3,98           8.105.208,73          0,11      100,000              

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         5.946,48   153.716.543,16      2,05     -                -                              -            5.946,48    153.716.543,16      2,05      100,000              

1.095.328.730,26           14,60       5,16     209.658.176,23      2,79      596.448.479,36      7,95      54,454                

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           254.192.364,28      211.458.176,23      6.827.327.289,69   

825.195.720,72              27.961.160,07        23.260.399,39        751.006.001,87      

8.326.975.000,00           282.153.524,35      234.718.575,62      7.578.333.291,56   

91,54    

(0,53)     

91,01    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     88,19   2,82      

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

ARIF JULIANTO, S.T.
Supervision Engeineer

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

6           Tgl 01-Sep-24 s/d 22-Sep-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16     132.173.382,16             1,76         0,98             129.673.382,16     1,73     0,02             2.500.000,00          0,03      1,00             132.173.382,16      1,76      100,000             

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00       17.430.000,00               0,23         0,91             15.780.000,00       0,21     0,09             1.650.000,00          0,02      1,00             17.430.000,00        0,23      100,000             

149.603.382,16             1,99         145.453.382,16     1,94     4.150.000,00          0,06      149.603.382,16      1,99      100,000             

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41              2.422.985,52                 0,03         70,40           2.422.985,52         0,03     -                  -                              -            70,40           2.422.985,52          0,03      100,000             

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88            140.996.575,19             1,88         186,30         29.259.880,80       0,39     711,45         111.736.694,39      1,49      897,75         140.996.575,19      1,88      100,000             

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96                78.856.115,80               1,05         11.160,00    78.856.115,80       1,05     -                  -                              -            11.160,00    78.856.115,80        1,05      100,000             

222.275.676,51             2,96         1,47     111.736.694,39      1,49      222.275.676,51      2,96      100,000             

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14         1.258.776.972,16          16,78       837,00         1.258.776.972,16  16,78   -                  -                              -            837,00         1.258.776.972,16   16,78    100,000             

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67         1.876.882.311,82          25,02       1.060,20      1.876.882.311,82  25,02   -                  -                              -            1.060,20      1.876.882.311,82   25,02    100,000             

3.135.659.283,98          41,80       3.135.659.283,98  41,80   -                              -            3.135.659.283,98   41,80    100,000             

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55              107.184.016,49             1,43         4.092,00      107.184.016,49     1,43     -                  -                              -            4.092,00      107.184.016,49      1,43      100,000             

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22         1.132.749.501,24          15,10       456,26         1.132.749.501,24  15,10   -                  -                              -            456,26         1.132.749.501,24   15,10    100,000             

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77         1.599.293.644,34          21,32       659,84         1.599.293.644,34  21,32   -                  -                              -            659,84         1.599.293.644,34   21,32    100,000             

2.839.227.162,08          37,85       37,85   -                              -            2.839.227.162,08   37,85    100,000             

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12         160.902.934,81             2,14         50,78           160.902.934,81     2,14     -                  -                              -            50,78           160.902.934,81      2,14      100,000             

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25         772.604.043,56             10,30       128,50         273.723.792,66     3,65     234,20         498.880.250,90      6,65      362,70         772.604.043,56      10,30    100,000             

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48         8.105.208,73                 0,11         3,98             8.105.208,73         0,11     -                  -                              -            3,98             8.105.208,73          0,11      100,000             

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00              153.716.543,16             2,05         5.946,48      153.716.543,16     2,05     -                  -                              -            5.946,48      153.716.543,16      2,05      100,000             

1.095.328.730,26          14,60       596.448.479,36     7,95     498.880.250,90      6,65      1.095.328.730,26   14,60    100,000             

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38            13.881.847,14               0,19         -                  -                             -           53,10           13.881.847,14        0,19      53,10           13.881.847,14        0,19      100,000             

13.881.847,14               0,19         -                             -           13.881.847,14        0,19      13.881.847,14        0,19      100,000             

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66                45.803.197,15               0,61         -                  -                             -           6.750,00      45.803.197,15        0,61      6.750,00      45.803.197,15        0,61      100,000             

45.803.197,15               0,61         -                             -           45.803.197,15        0,61      45.803.197,15        0,61      100,000             

7.501.779.279,28          3.877.561.145,49  660.570.142,45      7.487.897.432,14   

825.195.720,72             426.531.726,00     72.662.715,67        823.668.717,54      

8.326.975.000,00          4.304.092.871,50  733.232.858,12      8.311.566.149,67   

99,64    

0,36      

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK BULAN  LALU BULAN  INI s/d BULAN  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

100,00  PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     91,01   8,99      

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

MANSYUR ANWAR
Direktur

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

TONNI HARIANTO
Wakil Direktur

Diketahui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Bidang Bina Marga

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

ADPATI GEMADA, S.T., M.T.
NIP. 198204172009031006

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

21         Tgl 01-Sep-24 s/d 07-Sep-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,98          129.673.382,16      1,73     -                -                              -            0,98           129.673.382,16      1,73      98,109                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,91          15.780.000,00        0,21     -                -                              -            0,91           15.780.000,00        0,21      90,534                

149.603.382,16              1,99         145.453.382,16      1,94     -                              -            145.453.382,16      1,94      97,226                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         70,40        2.422.985,52          0,03     -                -                              -            70,40         2.422.985,52          0,03      100,000              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         186,30      29.259.880,80        0,39     -                -                              -            186,30       29.259.880,80        0,39      20,752                

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80        1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         110.538.982,12      1,47     -                              -            110.538.982,12      1,47      49,731                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       837,00      1.258.776.972,16   16,78   -                -                              -            837,00       1.258.776.972,16   16,78    100,000              

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       1.060,20   1.876.882.311,82   25,02   -                -                              -            1.060,20    1.876.882.311,82   25,02    100,000              

3.135.659.283,98           41,80       41,80   -                              -            3.135.659.283,98   41,80    100,000              

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         4.092,00   107.184.016,49      1,43     -                -                              -            4.092,00    107.184.016,49      1,43      100,000              

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       456,26      1.132.749.501,24   15,10   -                -                              -            456,26       1.132.749.501,24   15,10    100,000              

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       659,84      1.599.293.644,34   21,32   -                -                              -            659,84       1.599.293.644,34   21,32    100,000              

2.839.227.162,08           37,85       37,85   -                              -            2.839.227.162,08   37,85    100,000              

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         50,78        160.902.934,81      2,14     -                -                              -            50,78         160.902.934,81      2,14      100,000              

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       128,50      273.723.792,66      3,65     171,50      365.320.081,25      4,87      300,00       639.043.873,91      8,52      82,713                

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         3,98          8.105.208,73          0,11     -                -                              -            3,98           8.105.208,73          0,11      100,000              

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         5.946,48   153.716.543,16      2,05     -                -                              -            5.946,48    153.716.543,16      2,05      100,000              

1.095.328.730,26           14,60       7,95     365.320.081,25      4,87      961.768.560,61      12,82    87,806                

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

13.881.847,14                0,19         -           -                              -            -                              -            -                         

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                             -           -                -                              -            -                              -            -                         

45.803.197,15                0,61         -           -                              -            -                              -            -                         

7.501.779.279,28           255.992.364,28      365.320.081,25      7.192.647.370,94   

825.195.720,72              28.159.160,07        40.185.208,94        791.191.210,80      

8.326.975.000,00           284.151.524,35      405.505.290,19      7.983.838.581,75   

95,54    

0,34      

95,88    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     91,01   4,87      

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

ARIF JULIANTO, S.T.
Supervision Engineer

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

22         Tgl 08-Sep-24 s/d 15-Sep-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,98          129.673.382,16      1,73     -                -                              -            0,98           129.673.382,16      1,73      98,109                

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,91          15.780.000,00        0,21     -                -                              -            0,91           15.780.000,00        0,21      90,534                

149.603.382,16              1,99         145.453.382,16      1,94     -                              -            145.453.382,16      1,94      97,226                

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         70,40        2.422.985,52          0,03     -                -                              -            70,40         2.422.985,52          0,03      100,000              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         186,30      29.259.880,80        0,39     213,70      33.562.071,21        0,45      400,00       62.821.952,01        0,84      44,556                

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80        1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         110.538.982,12      1,47     33.562.071,21        0,45      144.101.053,33      1,92      64,830                

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       837,00      1.258.776.972,16   16,78   -                -                              -            837,00       1.258.776.972,16   16,78    100,000              

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       1.060,20   1.876.882.311,82   25,02   -                -                              -            1.060,20    1.876.882.311,82   25,02    100,000              

3.135.659.283,98           41,80       41,80   -                              -            3.135.659.283,98   41,80    100,000              

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         4.092,00   107.184.016,49      1,43     -                -                              -            4.092,00    107.184.016,49      1,43      100,000              

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       456,26      1.132.749.501,24   15,10   -                -                              -            456,26       1.132.749.501,24   15,10    100,000              

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       659,84      1.599.293.644,34   21,32   -                -                              -            659,84       1.599.293.644,34   21,32    100,000              

2.839.227.162,08           37,85       37,85   -                              -            2.839.227.162,08   37,85    100,000              

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         50,78        160.902.934,81      2,14     -                -                              -            50,78         160.902.934,81      2,14      100,000              

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       300,00      639.043.873,91      8,52     62,70        133.560.169,65      1,78      362,70       772.604.043,56      10,30    100,000              

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         3,98          8.105.208,73          0,11     -                -                              -            3,98           8.105.208,73          0,11      100,000              

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         5.946,48   153.716.543,16      2,05     -                -                              -            5.946,48    153.716.543,16      2,05      100,000              

1.095.328.730,26           14,60       12,82   133.560.169,65      1,78      1.095.328.730,26   14,60    100,000              

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         -                -                             -           53,10        13.881.847,14        0,19      53,10         13.881.847,14        0,19      100,000              

13.881.847,14                0,19         -           13.881.847,14        0,19      13.881.847,14        0,19      100,000              

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         -                -                             -           6.750,00   45.803.197,15        0,61      6.750,00    45.803.197,15        0,61      100,000              

45.803.197,15                0,61         -           45.803.197,15        0,61      45.803.197,15        0,61      100,000              

7.501.779.279,28           255.992.364,28      212.925.438,01      7.405.572.808,95   

825.195.720,72              28.159.160,07        23.421.798,18        814.613.008,99      

8.326.975.000,00           284.151.524,35      236.347.236,19      8.220.185.817,94   

98,54    

0,36      

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

98,90    PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     95,88   3,02      

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

ARIF JULIANTO, S.T.
Supervision Engineer

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001



PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

SUB KEGIATAN : PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KECAMATAN MENTHOBI RAYA, KABUPATEN LAMANDAU

TAHUN ANGGARAN : 2024

PELAKSANA : CV. KINGTA ABADI, Pusat Pangkalan Bun

23         Tgl 16-Sep-24 s/d 22-Sep-24

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Jumlah Harga Bobot Tertimbang

(Rp.) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (Rp.) (%) (%)

( 1 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) (15 ) ( 16 ) ( 17 )

DIVISI  1.  UMUM

1.2. Mobilisasi LS 1,00                     132.173.382,16   132.173.382,16              1,76         0,98          129.673.382,16      1,73     0,02          2.500.000,00          0,03      1,00           132.173.382,16      1,76      100,000              

1.19 Biaya Penerapan SMKK LS 1,00                     17.430.000,00     17.430.000,00                0,23         0,91          15.780.000,00        0,21     0,09          1.650.000,00          0,02      1,00           17.430.000,00        0,23      100,000              

149.603.382,16              1,99         145.453.382,16      1,94     4.150.000,00          0,06      149.603.382,16      1,99      100,000              

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) Galian Biasa M3 70,40                   34.417,41            2.422.985,52                  0,03         70,40        2.422.985,52          0,03     -                -                              -            70,40         2.422.985,52          0,03      100,000              

3.2.(2a) Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 897,75                 157.054,88          140.996.575,19              1,88         400,00      62.821.952,01        0,84     497,75      78.174.623,18        1,04      897,75       140.996.575,19      1,88      100,000              

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11.160,00            7.065,96              78.856.115,80                1,05         11.160,00 78.856.115,80        1,05     -                -                              -            11.160,00  78.856.115,80        1,05      100,000              

222.275.676,51              2,96         144.101.053,33      1,92     78.174.623,18        1,04      222.275.676,51      2,96      100,000              

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 837,00                 1.503.915,14       1.258.776.972,16           16,78       837,00      1.258.776.972,16   16,78   -                -                              -            837,00       1.258.776.972,16   16,78    100,000              

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1.060,20              1.770.309,67       1.876.882.311,82           25,02       1.060,20   1.876.882.311,82   25,02   -                -                              -            1.060,20    1.876.882.311,82   25,02    100,000              

3.135.659.283,98           41,80       41,80   -                              -            3.135.659.283,98   41,80    100,000              

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPAL

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4.092,00              26.193,55            107.184.016,49              1,43         4.092,00   107.184.016,49      1,43     -                -                              -            4.092,00    107.184.016,49      1,43      100,000              

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456,26                 2.482.684,22       1.132.749.501,24           15,10       456,26      1.132.749.501,24   15,10   -                -                              -            456,26       1.132.749.501,24   15,10    100,000              

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659,84                 2.423.759,77       1.599.293.644,34           21,32       659,84      1.599.293.644,34   21,32   -                -                              -            659,84       1.599.293.644,34   21,32    100,000              

2.839.227.162,08           37,85       37,85   -                              -            2.839.227.162,08   37,85    100,000              

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa M
3

50,78                   3.168.940,12       160.902.934,81              2,14         50,78        160.902.934,81      2,14     -                -                              -            50,78         160.902.934,81      2,14      100,000              

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa M
3

362,70                 2.130.146,25       772.604.043,56              10,30       362,70      772.604.043,56      10,30   -                -                              -            362,70       772.604.043,56      10,30    100,000              

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M
3

3,98                     2.037.508,48       8.105.208,73                  0,11         3,98          8.105.208,73          0,11     -                -                              -            3,98           8.105.208,73          0,11      100,000              

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 5.946,48              25.850,00            153.716.543,16              2,05         5.946,48   153.716.543,16      2,05     -                -                              -            5.946,48    153.716.543,16      2,05      100,000              

1.095.328.730,26           14,60       14,60   -                              -            1.095.328.730,26   14,60    100,000              

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik M2 53,10                   261.428,38          13.881.847,14                0,19         53,10        13.881.847,14        0,19     -                -                              -            53,10         13.881.847,14        0,19      100,000              

13.881.847,14                0,19         0,19     -                              -            13.881.847,14        0,19      100,000              

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6.750,00              6.785,66              45.803.197,15                0,61         6.750,00   45.803.197,15        0,61     -                -                              -            6.750,00    45.803.197,15        0,61      100,000              

45.803.197,15                0,61         0,61     -                              -            45.803.197,15        0,61      100,000              

7.501.779.279,28           289.554.435,49      82.324.623,18        7.487.897.432,14   

825.195.720,72              31.850.987,90        9.055.708,55          823.668.717,54      

8.326.975.000,00           321.405.423,39      91.380.331,73        8.311.566.149,67   

99,64    

0,36      

100,00  PPN (11%)

JUMLAH  TOTAL

DEVIASI PROGRES

RENCANA PROGRES 

100,00     98,90   1,10      

JUMLAH DIVISI  6

JUMLAH DIVISI  7

JUMLAH DIVISI  9

JUMLAH DIVISI  10

Jumlah

JUMLAH DIVISI  5

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN

REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN PERIODE KE :

No. Div. Uraian  Pekerjaan
Satua

n

KONTRAK MINGGU  LALU MINGGU  INI s/d MINGGU  INI

Kuantitas Kuantitas Kuantitas

( 2 )

JUMLAH DIVISI  1

JUMLAH DIVISI  3

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

DIDIT ARY FAMBUDI
Pelaksana

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. Kotawaringin Mitratama Consultant

ARIF JULIANTO, S.T.
Supervision Engineer

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknik

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDNO
NIP. 198104072006041009

Diketahui Oleh :
Pengawas Teknis

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

RIDUWAN, S.E.
NIP. 197305292005021001


