
DIVISI  1.  UMUM

1.2 Mobilisasi 1,00            Ls 132.173.382,16                     1,76 1,00                              1,76

1.19 Biaya Penerapan SMKK 1,00            Ls 17.430.000,00                      0,23 1,00                              0,23

DIVISI  3.  PEKERJAAN TANAH

3.1.(1a) Galian Biasa 70,40          M3 2.422.985,52                        0,03 70,40                            0,03

3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari sumber galian 897,75           M3 140.996.575,19                     1,88 897,75                              1,88

3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan 11.160,00    M2 7.065,96       78.856.115,80                      1,05 11.160,00                     1,05

DIVISI  5.  PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

5.1.(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A 837,00         M3 1.258.776.972,16                  16,78 837,00                          16,78

5.5.(1) Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) 1.060,20      M3 1.876.882.311,82                  25,02 1.060,20                       25,02

DIVISI  6.  PERKERASAN ASPALT

6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi 4.092,00      Liter 107.184.016,49                     1,43 4.092,00                       1,43

6.3 (5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) 456,26         Ton 2.482.684,22 1.132.749.501,24                  15,10 456,26                          15,10

6.3 (6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) 659,84         Ton 1.599.293.644,34                  21,32 659,84                          21,32

DIVISI  7.  STRUKTUR

7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 Mpa 50,78          M3 160.902.934,81                     2,14 50,78                            2,14

7.1 (8) Beton struktur, fc’15 Mpa 362,70         M3 772.604.043,56                     10,30 362,70                          10,30

7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa 3,98            M3 8.105.208,73                        0,11 3,98                              0,11

7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A 5.946,48      Kg 25.850,00      153.716.543,16                     2,05 5.946,48                       2,05

DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

9.2 (1) Marka Jalan Termoplastik 53,10          M2 261.428,38    13.881.847,14                      0,19 53,10                            0,19

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

10.1(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah 6.750,00      M2 6.785,66        45.803.197,15                      0,61 6.750,00                       0,61

7.501.779.279,28               100,00                       100,00

825.195.720,72                   

8.326.975.000,00               

2.130.146,25                

2.037.508,48                

(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umm dan Keuntungan)

(B) Pajak Pertambahan Nilai PPN, 11 % X  A 

(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 

3.168.940,12                

BOBOT (%)

132.173.382,16          

17.430.000,00            

34.417,41                    

157.054,88                

1.503.915,14                

1.770.309,67                

26.193,55                    

2.423.759,77                
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