
PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN PERIGI - MELATA (DAK)

LOKASI : KEC. MENTHOBI RAYA

TA. : 2024

NILAI 

PEKERJAAN

(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 UMUM

- Mobilisasi 1,52                0,10     0,40     0,40     0,50     0,12      

- Biaya Penerapan SMKK 0,23                0,10     0,10     0,03     

3 PEKERJAAN TANAH

- Galian Biasa 0,03                0,03     

- Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian 1,76                1,76     

- Penyiapan Badan Jalan 1,05                1,05     

5 PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN

- Lapis Pondasi Agregat Kelas A 16,78               1,23     3,00     3,20     3,50     3,50     2,35     

- Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) 25,02               1,23     3,99     5,00     6,00     7,00     1,80     

6 PERKERASAN ASPAL

- Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi 1,43                1,43     

- Laston Lapis Aus (AC-WC) 15,10               7,22     7,50     0,38     

- Laston Lapis Antara (AC-WC) 21,32               4,23     8,00     8,50     0,59     

7 DIVISI  7.  STRUKTUR

- Beton struktur, fc’30 Mpa 1,52                0,51     0,51     0,51     

- Beton struktur, fc’15 Mpa 11,88               4,34     4,00     3,00     0,54     

- Beton, fc’10 Mpa 0,07                0,07     

- Baja Tulangan Sirip BjTS 420A 1,50                0,20     0,70     0,60     

9 DIVISI  9.  PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN

- Marka Jalan Termoplastik 0,19                0,19      

10 DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN JALAN

- Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah 0,61                0,56     0,05      

JUMLAH NILAI PEKERJAAN 100,00             

RENCANA KEMAJUAN  PEKERJAAN BULANAN (%) 0,20     0,53     1,18     1,21     3,39     3,00     3,20     3,50     3,50     3,58     4,02     5,00     6,00     7,00     7,96     8,00     8,50     7,81     7,50     6,48     4,00     3,00     1,10     0,36      

RENCANA KEMAJUAN  PEKERJAAN KOMULATIF(%) 0 0,20     0,73     1,90     3,11     6,49     9,49     12,69   16,19   19,69   23,27   27,30   32,30   38,30   45,30   53,25   61,25   69,75   77,56   85,06   91,54   95,54   98,54   99,64   100,00  

AKTUAL KEMAJUAN  PEKERJAAN BULANAN (%)

AKTUAL KEMAJUAN  PEKERJAAN KOMULATIF (%) 0

DEVIASI KEMAJUAN PEKERJAAN KOMULATIF (%)

BULAN V BULAN VI

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

NO DIVISI

JANGKA  WAKTU PELAKSANAAN  150 (SERATUS LIMA PULUH) HARI KALENDER MASA 

PEMELIHARAA

N

URAIAN BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV
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Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
CV. KINGTA ABADI

MANSYUR ANWAR
Direktur

Diketahui Oleh :
Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Bidang Bina Marga

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

ADPATI GEMADA, S.T.,M.T.
NIP. 198204172009031006

Diperiksa Oleh :
Konsultan Pengawas

CV. KOTAWARINGIN MITRATAMA CONSULTANT

TONNI HARIANTO
Wakil Direktur 

Diketahui Oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )

DPUPRPERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

DWI SUGIYANTO, S.T.
NIP. 197908222010011023


