

Program : Penyelenggaraan Jalan	<b>BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN</b>
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
Sub Kegiatan : Pelebaran Jalan Menuju Standar	Nomor : 620/01.25/DAK-BM /BA/ PUPRPERKIMTAN/III/2025
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Perigi - Melata (DAK)	Tanggal : 25 Maret 2025

Pada hari ini *Selasa* Tanggal *Dua Puluh Lima* Bulan *Maret* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : ADPATI GEMADA, S.T., M.T.  
NIP : 198204172009031006  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau No. 600/77/PPK/PUPRPERKIMTAN/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024 Tentang Perubahan Pertama (I) atas Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Nomor 600/02/PPK/PUPRPERKIMTAN/I/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2024.  
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 Rt. 12.C Tlp.(0532)2071023, Fax.(0532)2071032 – Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau.  
Selanjutnya Disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- Nama : MANSYUR ANWAR  
Jabatan : Direktur CV. KINGTA ABADI  
Alamat : Jln. Pinang Merah XIII RT. 007 Pasir Panjang, Kabupaten Kotawaringin Barat  
Selanjutnya Disebut sebagai PIHAK KEDUA

Maka dengan ini menyatakan telah mengadakan **Serah Terima Akhir Pekerjaan**

### Pasal 1

- PIHAK KEDUA** menyerahkan Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pekerjaan sebagai berikut :

Program : Penyelenggaraan Jalan  
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Perigi - Melata (DAK)  
Nilai Kontrak : Rp. 8.326.975.000,- ( Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah )  
Dilaksanakan oleh : **CV. KINGTA ABADI**  
Waktu Pelaksanaan : 180 ( Seratus Delapan Puluh ) Hari Kalender  
Mulai : 04 April 2024  
Selesai : 30 September 2024  
No. Kontrak : 620/01.04/DAK-BM/SP/PUPRPERKIMTAN/IV/2024 Tanggal 04 April 2024  
No. Addendum : 620/01.06.a/DAK-BM/SPA/ PUPRPERKIMTAN/V/2024 Tanggal 06 Mei 2024

2. **PIHAK PERTAMA** menerima Pekerjaan Pemeliharaan yang telah diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dan Addendum Kontrak.

### Pasal 2

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan kembali Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % dari nilai borongan atau sebesar *Rp. 416.348.750,- (Empat Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)* yang diterbitkan oleh PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH Cabang Pangkalan Bun kepada **PIHAK KEDUA** yang telah berakhir masa jaminan pemeliharannya tanggal 24 Maret 2025

### Pasal 3

Setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima akhir Pekerjaan maka **PIHAK KEDUA** telah terlepas dari segala tanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ini dibuat sebanyak 6 ( Enam ) rangkap untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
(PPK)  
Bidang Bina Marga



PIHAK KEDUA  
Kontraktor Pelaksana  
CV. KINGTA ABADI

